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Приложение 1  

к поручению Главы Республики Крым  

от «___» __________ 2022 года № __________ 

 

Алгоритм действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям  

(малый и средний бизнес – до 150 кВт) 

 

№ 

п/п 

Шаг 

алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие доку-

менты 

Результиру-

ющие доку-

менты 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных  

проектов 

Примечание 

1. Подача инве-

стором заявки 

на технологи-

ческое присо-

единение 

3  

рабочих 

дня 

– 5 1. Заявка на тех-

нологическое 

присоединение; 

2. План располо-

жения энерго-

принимающих 

устройств; 

3. Перечень и 

мощность 

устройств для 

присоединения к 

противоаварий-

ной автоматике; 

4. Копия права 

собственности 

Уведомле-

ние о приня-

тии/отказе в 

принятии за-

явки в ра-

боту 

Пункты 12 и 

15 Правил 

технологиче-

ского присо-

единения, 

утвержден-

ных постанов-

лением Пра-

вительства 

Российской 

Федерации от 

27 декабря 

2004 г. № 861 

(далее – Пра-

вила ТП) 

Малый и 

средний 

бизнес – до 

150 кВт 

В целях определения надлежа-

щей сетевой организации, в ко-

торую подлежит направлению 

заявка, заявитель вправе 

направить запрос в орган мест-

ного самоуправления, на тер-

ритории которого располо-

жены соответствующие объ-

екты электросетевого хозяй-

ства, с указанием расположе-

ния объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежность ко-

торых необходимо определить, 

а орган местного самоуправле-
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№ 

п/п 

Шаг 

алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие доку-

менты 

Результиру-

ющие доку-

менты 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных  

проектов 

Примечание 

(или иного  

законного осно-

вания); 

5. Выписка из 

Единого госу-

дарственного ре-

естра юридиче-

ских лиц, Еди-

ного государ-

ственного ре-

естра индивиду-

альных предпри-

нимателей. 

ния обязан предоставить за-

явителю в течение 15 дней ин-

формацию о принадлежности 

указанных в запросе объектов 

электросетевого хозяйства. 

2. Выдача и под-

писание дого-

вора техноло-

гического при-

соединения и 

договора энер-

госнабжения 

10 

 рабочих 

дней 

10 

 рабочих 

дней 

– От инвестора не 

требуется предо-

ставление доку-

ментов 

1. Техниче-

ские усло-

вия; 

2. Условия 

типового до-

говора; 

3. Счет на 

оплату; 

Пункты 9, 10, 

105 Правил 

ТП 

Малый и 

средний 

бизнес – до 

150 кВт 

Соблюдение фактических сро-

ков обеспечивается организа-

цией взаимодействия в элек-

тронном виде с использова-

нием сайта сетевой организа-

ции и налаживанием информа-

ционного обмена между сете-

выми организациями и гаран-

тирующими поставщиками. 
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№ 

п/п 

Шаг 

алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие доку-

менты 

Результиру-

ющие доку-

менты 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных  

проектов 

Примечание 

4. Инструк-

ция по при-

соединению; 

5. Проект до-

говора энер-

госнабжения 

Пересмотр целевых сроков для 

субъектов среднего и крупного 

бизнеса возможен при условии 

сокращения сроков утвержде-

ния платы исполнительными 

органами го-сударственной 

власти до 10 рабочих дней. 

Справочно: 

Государственный комитет по 

ценам и тарифам Республики 

Крым утверждает плату за тех-

нологическое присоединение 

по индивидуальному проекту с 

разбивкой стоимости по каж-

дому мероприятию, необходи-

мому для осуществления тех-

нологического присоединения 

по индивидуальному проекту, 

в течение 30 рабочих дней со 

дня поступления заявления об 

установлении платы. 
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№ 

п/п 

Шаг 

алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие доку-

менты 

Результиру-

ющие доку-

менты 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных  

проектов 

Примечание 

В случае если технические 

условия подлежат согласова-

нию с соответствующим субъ-

ектом оперативно-диспетчер-

ского управления, срок утвер-

ждения платы за технологиче-

ское присоединение по инди-

видуальному проекту устанав-

ливается Государственным ко-

митетом по ценам и тарифам 

Республики Крым. При этом 

указанный срок не может пре-

вышать 45 рабочих дней. 

Повышению удобства подачи 

заявки будет способствовать 

реализация следующих меро-

приятий: 

1. Обеспечено автоматическое 

предоставление сетевой орга-

низации информации, подле-

жащей указанию инвестором в 
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№ 

п/п 

Шаг 

алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие доку-

менты 

Результиру-

ющие доку-

менты 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных  

проектов 

Примечание 

заявке, из государственных ин-

формационных систем; 

2. Интеграция информацион-

ных систем сетевых организа-

ций с инфраструктурой Еди-

ной системы идентификации и 

аутентификации. 

3. Выполнение 

строительных 

работ и оконча-

тельное под-

ключение 

от 30 

 рабочих 

дней до 

1 года 

от 30 

 рабочих 

дней до 

1 года 

– От инвестора не 

требуется предо-

ставление доку-

ментов 

1. Акт об 

осуществле-

нии техноло-

гического 

присоедине-

ния; 

2. Акт о вы-

полнении 

технических 

условий; 

3. Акт до-

пуска при-

бора учета в 

эксплуата-

цию 

Подпункт «г» 

пункта 7,  

подпункт «б» 

пункта 16 

Правил ТП 

Малый и 

средний 

бизнес – до 

150 кВт 

Соблюдению нормативных 

сроков реализации подключе-

ния способствует исполнение 

следующих мероприятий: 

1. На сайте сетевых организа-

ций обеспечено наличие ин-

формации по центрам питания 

с указанием объема свободной 

для технологического присо-

единения мощности (подпункт 

«г» пункта 19 Стандартов рас-

крытия информации, утвер-

жденных постановлением Пра-

вительства Российской Феде-

рации от 21 января  
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№ 

п/п 

Шаг 

алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие доку-

менты 

Результиру-

ющие доку-

менты 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных  

проектов 

Примечание 

2004 г. № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия инфор-

мации субъектами оптового и 

розничных рынков электриче-

ской энергии»). 

2. Органами исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации для целей реализа-

ции инвестиционных проектов 

предоставляются земельные 

участки, не требующие значи-

тельного объема сетевого стро-

ительства. 

3. Инвестором с сетевой орга-

низацией заключен договор 

«Технологическое присоеди-

нение под ключ», работы на 

стороне заявителя также вы-

полняются сетевой организа-

цией. 
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№ 

п/п 

Шаг 

алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие доку-

менты 

Результиру-

ющие доку-

менты 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных  

проектов 

Примечание 

Пересмотр целевых сроков 

возможен после реализации 

следующих мероприятий: 

1. Сокращение сроков оформ-

ления прав на земельные 

участки. 

2. Сетевым организациям 

обеспечен доступ к следую-

щим информационным систе-

мам: 

а) Федеральной государствен-

ной информационной системе 

«Единый государственный ре-

естр недвижимости» Феде-

ральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) с воз-

можностью бесплатного полу-

чения выписок об объектах не-

движимости из Единого госу-

дарственного реестра недви-

жимости; 
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№ 

п/п 

Шаг 

алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие доку-

менты 

Результиру-

ющие доку-

менты 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных  

проектов 

Примечание 

б) Информационной системе, 

содержащей сведения о заклю-

ченных договорах аренды зе-

мельных участков (кратко-

срочных и долгосрочных), све-

дения об имущественно-право-

вом статусе земельных участ-

ков; 

в) Информационной системе, 

содержащей сведения отдела 

геолого-геодезической службы 

и отдела подземных сооруже-

ний. 

3. Обеспечена возможность 

осуществления сверки сетей с 

владельцами инженерных ком-

муникаций в рамках «одного 

окна». 

4. Сокращение сроков получе-

ния актуальных материалов то-

посъемки. 
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№ 

п/п 

Шаг 

алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие доку-

менты 

Результиру-

ющие доку-

менты 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных  

проектов 

Примечание 

5. Уменьшение срока проведе-

ния торгово-закупочных про-

цедур. 

6. Обеспечение органами ис-

полнительной власти субъекта 

Российской Федерации воз-

можности сетевых организа-

ций осуществлять оформление 

исходно-разрешительной и со-

гласование проектной доку-

ментации в режиме «одного 

окна» в течение 10 рабочих 

дней. 

7. Исключение обязанности се-

тевой организации по проведе-

нию мероприятий по лесораз-

ведению после выполнения 

строительно-монтажных ра-

бот, а также выполнения меро-

приятий по агротехническому 

уходу в течение 8 лет. 
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№ 

п/п 

Шаг 

алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие доку-

менты 

Результиру-

ющие доку-

менты 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных  

проектов 

Примечание 

8. Введение уведомительного 

порядка оформления ордера 

(разрешения) на производство 

земляных работ, установку 

временных ограждений и раз-

мещение временных объектов. 

9. Обеспечена компенсация 

экономически обоснованных 

расходов сетевой организации, 

не включаемых в плату за тех-

нологическое присоединение. 

10. Сокращен срок получения 

необходимых разрешений Рос-

технадзора. 

 

 

 

 

 

 

 

 


